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  SDĚLENÍ 
Věc:   Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
  k informacím 
 

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, odd. územního plánování dne 04.04.2018 obdržel 
Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) ve věci: 

1) Informace o aktuálním stavu územního plánu (bylo poskytnuto jen zastupitelům). 
2) Seznam kroků, které byly učiněny od přesunu gesce od Karolíny Hrbkové pod Tibora 

Batthyányho. 

3) Zdůvodnění, proč nebyl dodržen termín, který garantovala Karolína Hrbková a o kterém pan 
primátor tvrdil, že je to příliš pozdě a že se vše dá stihnout rychleji. 

 

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím zasíláme v zákonné 
lhůtě požadované informace, a to: 
 

K bodu 1) a 2) Vám zasíláme shrnutí pořízení nového územního plánu Liberec, které bylo poskytnuto 
zastupitelům a členům výboru pro rozvoj a územní plánování. Zároveň v tomto shrnutí je odpověď na 
Vaši druhou otázku. 
 

Shrnutí pořízení územního plánu Liberec od roku 2015 do 1.3.2018 

Dne 30. 4. 2015 schválilo ZM svým usnesením č. 102/2015 pokyn určenému zastupiteli jak dále 
postupovat při jednání s pořizovatelem nového ÚP ve věci pořízení nového návrhu ÚP vč. jeho 

projednání. Dne 6. 5. 2015 určený zastupitel seznámil pořizovatele s výsledky jednání ZM, z kterého 
vyplývá znovu se komplexně zabývat jednotlivými námitkami obdrženými v procesu pořizování ÚP. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem znovu komplexně a v širších souvislostech 
vyhodnotil výsledky projednání. S ohledem na koncepční změny, které vyplývají z jednotlivých 
námitek, je v souladu s § 53 odst. 3 nutné návrh ÚP přepracovat. Pořizovatel dále postupuje podle § 51 
odst. 3 stavebního zákona. 

Pokyny pro zpracování nového návrhu byly schváleny zastupitelstvem města 25. 6. 2015 
usnesením č. 182/2015. Projektant na základě schválených pokynů zpracoval dokumentaci 
nového návrhu ÚP pro společné jednání. Nový návrh územního plánu byl zveřejněn od 1. 3. 2016 

do 15. 4. 2016. Společné projednání s dotčenými orgány proběhlo 15. 3. 2016. K návrhu přišlo 713 
připomínek. 

Stejně jako u předchozích etap proběhlo 7 besed s veřejností (2. 3. 2016 až 23. 3. 2013), vždy spojené 
s výkladem pořizovatele a projektanta, představení koncepce a dlouhého bloku diskuze. Byla zřízena 
informační kancelář od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016, která byla v budově MML vždy otevřena v úředních 
hodinách MML. Dokumentace byla od 1. 3. 2016 do 15. 4. 2016 vystavena v obchodním centru 
Fórum Liberec. 

V květnu 2016 začal pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnocovat výsledky 
společného jednání o novém návrhu. Od 15.4.2016 do 30.6.2016 probíhaly pravidelné schůzky 
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pořizovatele s určeným zastupitelem (Ing. Karolína Hrbková) a projektantem a byly vyhodnocovány 
jednotlivé připomínky. 

V červnu 2016 byly zahájeny dohodovací řízení s jednotlivými dotčenými orgány. 

K 1.10.2016 nebyly vyjasněny některé otázky týkající se dopravy (2. napojení PZ Jih, sběrná 
obvodová komunikace) ploch rozvoje výroby (Zelené Údolí), zásobování tepelnou energií 
(energetická koncepce), území mezi Makrem a Pilínkovskými rybníky, cyklostezka v lokalitě U Nisy 
ve vztahu k aktivnímu záplavovému území, vyjasnění koncepce zelených pásů a náhrady za omezení 
vlastnického práva. V tomto období také průběžně probíhala jednotlivá dohodovací řízení (jednání) o 
negativních stanoviscích jednotlivých DO. Nebyly vyjasněny všechny koncepční otázky, proto 
nemohly být uzavřeny finální dohody s jednotlivými DO. 

Dne 15.12.2016 rozhodlo zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 272/2016 o odvolání určeného 
zastupitele ve věcech územního plánování – Ing. Karolíny Hrbkové. Novým určeným zastupitelem ve 
věcech územního plánování byl usnesením č. 272/2016 byl schválen Tibor Batthyány. 

V průběhu měsíce ledna se nový určený zastupitel seznamoval se stavem a průběhem pořízení nového 
územního plánu. 

V rámci pravidelných schůzek v průběhu února, které se konaly zpravidla každou středu a pátek, byly 
dořešeny zásadní koncepční otázky, které zůstaly otevřené a mohly být uzavřeny finální odhody 
s jednotlivými DO. 

Jednotlivé dohody byly uzavírány postupně: MML OD 20.3.2017; KHS LK 20.3.2017; KULK ŽP - 

vodní hospodářství 20.3.2017; KULK ŽP – lesy 20.3.2017; KULK ŽP – ochrana přírody 18.4.2017; 
CHKO JH 5.6.2017; MML ŽP 1.6.2017; KULK OD 6.9.2017; MO ČR18.10.2017 

Problematické bylo uzavření dohody s KHS LK, která požadovala důsledné respektování 
hygienických limitů hluku zejména v lokalitách Krásná Studánka – Perena a PZ Jih – 2. dopravní 
napojení. Z tohoto důvodu nechal pořizovatel vypracovat hlukové posouzení lokality v Krásné 
Studánce. Dále nechal pořizovatel vypracovat hlukové posouzení na úrovni územního plánu a detailní 
prověření prostoru MÚK Doubí. Dále bylo nutné aktualizovat dopravní model města. Na základě 
těchto nově doložených skutečností mohla být podepsána finální dohoda ke dni 20.3.2017. 

Další problematické dohodovací řízení bylo se správou CHKO JH – na několika schůzkách bylo nutné 
dohodnout podmínky základní vybavenosti všech ploch zastavitelných i nezastavitelných na území 
CHKO JH, dále bylo nutné upřesnit koncepci zelených pásů a jejich smysl na území CHKO JH. 
Finální dohoda byla podepsána ke dni 5.6.2017. 

V případě dohody s MO ČR byl problematický požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro 
všechny pozemky v majetku MO ČR – zejména rozsáhlé území současného vojenského cvičiště „Tři 
Hrby“ v Radčicích u Krásné Studánky (cca 300 000 m2). Tento požadavek ze strany MO byl vázán i 
na současnou vojenskou a bezpečnostní situaci ve světě. Požadavek MO byl výrazně v rozporu 

s koncepcí navrženou v územním plánu. Vymezení nových zastavitelných ploch na takto rozsáhlém 
území by znamenalo zpracování nového vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a kompletní 
přeřešení dopravního systému daného území. Konzultace navrhovaného řešení probíhala převážně 
elektronickou formou, byly zorganizovány také 2 osobní jednání. MO ČR jednotlivé návrhy řešení 
projednávalo v několika svých sekcích, bez dílčí odpovědi ze všech příslušných sekcí nemohla být 
odeslána souhrnná odpověď za MO. Odpovědi pořizovatel dostával až po několika měsících. Z tohoto 

důvodu byla finální dohoda podepsána až 18.10.2017, kde ve výsledném řešení bylo upuštěno od 
požadavku na zastavitelnou plochu v lokalitě „Tři Hrby“. 

Všechna tato dohodovací řízení jsou součástí spisu nového územního plánu města Liberec a na 
základě § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, mohou být poskytnuta pouze na 
základě sepsání protokolu o nahlížení do spisu. 

Po uzavření všech dohod s jednotlivými DO, byly zahájeny práce na požadavcích pořizovatele a 
určeného zastupitele pro projektanta k úpravě dokumentace pro veřejné projednání (pokynech). Byly 
znovu prověřeny a vyhodnoceny všechny námitky a připomínky uplatněné v rámci celého procesu 
pořízení nového územního plánu celkem 2 700 (1300 koncept, 700 návrh, 700 nové SJ) s ohledem na 
výsledky jednání s jednotlivými DO – dodržení nově dohodnutých podmínek. Zároveň byly 
prověřovány připomínky s ohledem na možné riziko platby náhrad za změnu v území. 
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Finální verze pokynů obsahuje  přibližně 200 různě obsáhlých požadavků k úpravě a byla 
projektantovi předána ke dni 24.1.2018. Od tohoto dne má projektant ze smlouvy termín 12 týdnů na 
vypracování dokumentace pro veřejné projednání. Odevzdanou dokumentaci pořizovatel zkontroluje, 
případně nechá odstranit nedostatky. Po odstranění nedostatků, odevzdání finální verze dokumentace a 
podepsání předávacího protokolu bude pořizovatelem vypsáno veřejné projednání. To by mělo 
proběhnout během měsíce června 2018 za předpokladu, že dokumentace řádně předána nejpozději 
začátkem měsíce května. 

Pokyny, stejně jako všechna dohodovací řízení jsou součástí spisu nového územního plánu města 
Liberec a na základě § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, mohou být poskytnuta 
pouze na základě sepsání protokolu o nahlížení do spisu. 

Veřejné projednání se může, v souladu se stavebním zákonem, konat nejdříve 40 dnů ode dne jeho 
oznámení DO a doručení veřejnou vyhláškou. V tomto čase (od zveřejnění do konání VP) pořizovatel 
plánuje, stejně jako v předchozích fázích, nadstandartní představení a seznámení veřejnosti s 
novým návrhem územního plánu pro veřejné projednání ve zřízené informační kanceláři a vystaví ho 
na veřejně přístupném místě (v minulosti OC Forum). Pořizovatel zvažuje novou podobu besed 
s veřejností, její podoba bude upřesněna v následujících měsících.  

Do 7 dnů od veřejného projednání je v souladu se stavebním zákonem možné uplatnit námitky nebo 
připomínky a dotčené orgány mohou uplatnit stanoviska k těm částem řešení, které se od společného 
jednání změnily. 

Další postup bude možné stanovit až na základě vyhodnocení veřejného projednání a po obdržení 
stanovisek DO, připomínek a námitek veřejnosti. 

 

K bodu 3) K tomuto bodu je velice složité se vyjádřit, protože náměstkyně Hrbková stejně jako její 
předchůdci garantovali spousty termínů, které ale vždy byly dosti nereálné a předpokládali 
bezproblémový průběh jednání, což u tak velkého města je dosti nereálné. Jak je z výše uvedeno hlavním 
důvodem zpoždění procesu pořízení územního plánu Liberec, v poslední etapě pořízení ÚP Liberec, je 
dohodovací řízení s Ministerstvem obrany ČR a dalšími dotčenými orgány. V rámci dohodovacího řízení 
nelze dotčeným orgánům stanovovat žádné termíny, do kdy se musí vyjádřit.  
Do konce roku 2016, to je za působení náměstkyně Hrbkové, nebyla od společného jednání o novém 
návrhu ÚP Liberec 03/2016 uzavřena žádná písemná dohoda a ani nebyl dohodnutý žádný výsledek 
dohodovacího řízení. Toto se uskutečnilo až v průběhu roku 2017. Po těchto dohodách bylo nutné 
prověřit u všech 2700 námitek a připomínek, zda jejich vyhodnocení není v rozporu s uzavřenými 
dohodami. Z těchto důvodů musel být posunut avizovaný termín veřejného projednání 02/2018, uváděn 
panem primátorem Batthyánym, který vyšel v Libereckém zpravodaji 10/2017. Tento článek obsahoval i 
harmonogram, ale pouze již do veřejného projednání a to z důvodu, že nelze předpokládat, jak bude 
vnímán tento návrh ÚP a kolik námitek v rámci projednání bude uplatněno. Až dojde k vyhodnocení 
veřejného projednání, bude moci být stanoven další postup v procesu pořízení územního plánu Liberec. 
Současný odhad vydání územního plánu města Liberec je druhá polovina roku 2020. Tento odhad byl 
pořizovatelem zmiňován už i za působení náměstkyně Hrbkové.  

 

 

 

 

Ing. Petr Kolomazník 

vedoucí odboru hlavního architekta 

  

 

Obdrží: 


